

## 随意契約理由書

発注案件名	青梅公共職業安定所レイアウト変更工事の 追加工事	要求部署名	職業安定部職業安定課 職業紹介推進係
発注（契約） 内 容	青梅公共職業安定所のレイアウト変更工事に係る追加工事		
発注（契約） 案 件 の 要 求 理 由	現契約の仕様内容では新レイアウト移行後の業務に支障が出る事が判明したため。		
契約金額	¥1,260,000	契約年月日	平成21年9月8日
契約業者名 及び住所	三友建設株式会社（八王子市中野上町四丁目39番2号）		
随意契約 の理由	上記業者は当該建物におけるレイアウト変更工事を現に請負っており、追加工事の内容は原契約工事と一体で施工したほうが、迅速かつ的確に対応できるため。		
根拠法令	会計法第29条の3第4項		
予定価格及び 積算内訳	予定価格	—	
見積書徴収状況	1社（業者指定）		
その他 特記事項			